

**Planning intentionnel du passage de la campagne de prospection** état au  
28/9/2021–sous réserve de modifications dues à la météo ou contraintes techniques

<b>28 septembre 2021</b>	Prévessin-Moëns (F) Ferney-Voltaire (F) Ornex (F) Grand-Saconnex Ville de Genève Rive droite
<b>29 septembre 2021</b>	Prévessin-Moëns (F) Ferney-Voltaire (F) Ornex (F) Grand-Saconnex Pregny-Chambésy Ville de Genève Rive droite
<b>30 septembre 2021</b>	Ferney-Voltaire (F) Ornex (F) Collex-Bossy Pregny-Chambésy Bellevue Ville de Genève Rive droite
<b>1 er octobre 2021</b>	Cologny Vandoeuvres Choulex Thônex Puplinge Ambilly (F) Ville-la Grand (F) Annemasse (F)
<b>3 octobre 2021</b>	Cologny Vandoeuvres Thônex Ambilly (F) Gaillard (F) Annemasse (F) Chêne-Bourg Chêne-Bougeries
<b>4 octobre 2021</b>	Cologny Ville de Genève Rive gauche Chêne-Bougeries Chêne-Bourg Thônex Gaillard (F) Etrembières (F)
<b>5 octobre 2021</b>	Ville de Genève Rive gauche Chêne-Bougeries Veyrier Carouge Etrembières (F)

<b>6 octobre 2021</b>	Ville de Genève Rive gauche Carouge Lancy Veyrier Troinex Bossey (F)
<b>7 octobre 2021</b>	Lancy Carouge Veyrier Troinex Plan-les-Ouates Bossey (F)
<b>8 octobre 2021</b>	Onex Lancy Plan-les-Ouates Troinex Bardonnex Bossey Collonges-sous-Salève
<b>9 octobre 2021</b>	Onex Plan-les-Ouates Bardonnex Collonges-sous-Salève (F) Feigères (F)
<b>11 octobre 2021</b>	Onex Confignon Bernex Plan-les-Ouates Bardonnex Perly-Certoux Feigères (F) Saint-Julien-en-Genevois (F)
<b>12 octobre 2021</b>	Bernex Confignon Perly-Certoux Bardonnex Feigères (F) Saint-Julien-en-Genevois (F)
<b>13 octobre 2021</b>	Bernex Perly-Certoux Saint-Julien-en-Genevois (F)
<b>14 octobre 2021</b>	Laconnex Soral Bernex Saint-Julien-en-Genevois (F)